TOO ULEANDMIS- JA VASTUVOTMISAKT

Kaesolevaga Reaalprojekt OU annab Ule ja Riigimetsa Majandamise Keskus v&tab vastu
kooskdlas  02.11.2023  sOlmitud  lepinguga nr  3-1.5/2023/120 ,Pdhu tee
rekonstrueerimisprojekti koostamine* alljargneva too:

1. Pé&hu tee rekonstrueerimisprojekt ekspertiisi

Uleantavate eksemplaride arv: 1

Digitaalselt esitatud andmed: 07.11.2024 e-kirjaga

Markused:

Tellija kontaktisik: ToOvotja kontaktisik:
Juri Koort Reio Vesiallik
Kavandamisspetsialist, RMK metsataristu osakond Projektijuht

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/



