
 
 
 
 

 
 
                       

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1589 
 

                                        "Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale" 

 
 
 
Meie, allakirjutanud, täitja OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel üheltpoolt ja 

tellija RMK  Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist  hr. Jüri Koort 

teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi 

tehtud töö: 

 

 
1.  Norra-Jõeküla teede ehitus ja rekonstrueerimisprojekti koostamine 30% 

 

30%  5638,50 € + 1127,70 € = 6766,20 € 

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2022/68 06.06.22) 
 

      Kokku kuulub tasumisele: Kuus tuhat seitsesada kuuskümmend kuus eurot ja 

kakskümmend senti 

 

                                                                        

Andis üle:                                                                                             Võttis vastu: 

 

Ove Mengel                                                     Jüri Koort              

OÜ Laanekraav                          RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist   

juhataja 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 


