TOODANGU ULEANDMISE- VASTUVOTMISE AKT NR 1654

"Kuupéev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupdevale"

Meie, allakirjutanud, tiitja OU Laanekraav juhataja Ove Mengel iiheltpoolt ja
tellja RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Karl Ruukel
teiselt poolt, koostasime kéesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu jirgi

tehtud too:

1. Piila tee ehitusprojekti koostamine on tdidetud ja vastu voetud.

70% 9030,00 € + 1986,60 € (km.22%) = 11016,60 €
(To6vatuleping nr 3-1.5/2022/42 25.03.22)

Kokku kuulub tasumisele: Uksteist tuhat kuusteist eurot ja kuuskiimmend senti

Andis iile: Vottis vastu:
Ove Mengel Karl Ruukel

OU Laanekraav RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist
juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/



